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Bygget av kv. Banken under veckorna 10-12 
Arbetet med att resa stommen som består av bjälklag (det som blir golv 
och tak i husen) och fasadväggar för alla husen fortsätter. När vi reser 
stommen innebär det mer trafik i området med lastbilar som kommer med 
de färdiga betongelement som lyfts på plats. Här berättar vi kort vad som 
sker under de kommande tre veckorna. 
 

Vecka 10 
Hus 1: Vi arbetar vidare med grunden och den här 
veckan börjar även installationsarbeten. 
Hus 2: Här pågår installationsarbeten för 
entréplanet (plan 10) samt isolering av grunden. 
Hus 3: Nu reser vi stommen för entréplanet (plan 
10)  
Hus 4: Vi isolerar runt huset och när det är klart  
återfyller vi med singel upp till marknivån. 

Vecka 11 
Hus 1: Den här veckan gjuts plan 09 som är planet 
under entréplanet (plan 10).  
Hus 2:  Markarbeten pågår. 
Hus 3: Installationsarbeten och armering görs klart. 
Hus 4:  Markarbeten pågår. 

Vecka 12 
Hus 1: Stommen kommer upp för plan 09 (våningen under entrén).  
Hus 2: Markarbeten pågår. 
Hus 3: Gjutning av våningen under entréplanet sker.  
Hus 4: Även den här veckan pågår flera markarbeten. 
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